

José Carlos Matos Júnior Eireli
CNPJ: 32.023.440/0001-50



Obra
IMPLANTAÇÃO DO PÁTIO DE FEIRAS EM CARAÍBAS (BLOCO DA
ADMINISTRAÇÃO)- NÃO DESONERADO

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Pernambuco

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,98%
Mensalista: 70,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	18.004,56	2,66 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.685,06	1,28 %
3	ESTRUTURA DE CONCRETO E COBERTURA	171.378,60	25,31 %
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	8.889,64	1,31 %
3.2	INFRAESTRUTURA	35.765,36	5,28 %
3.3	SUPERESTRUTURA	73.079,80	10,79 %
3.4	ESTRUTURA DO TELHADO	41.938,34	6,19 %
3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	11.705,46	1,73 %
4	ALVENARIA E VEDAÇÃO	55.966,52	8,26 %
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	45.233,31	6,68 %
5.1	MADEIRA	1.372,06	0,20 %
5.2	METAL	17.873,80	2,64 %
5.3	VIDRO	22.748,56	3,36 %
5.4	FERRAGENS	3.238,89	0,48 %
6	COBERTURA	34.036,53	5,03 %
7	REVESTIMENTOS	73.265,82	10,82 %
8	FORRO	13.776,25	2,03 %
9	PINTURAS	39.155,00	5,78 %
9.1	PAREDES	22.947,06	3,39 %
9.2	TETO	14.808,81	2,19 %
9.3	ESQUADRIAS	1.399,13	0,21 %
10	PAVIMENTAÇÃO	56.822,01	8,39 %
11	LOUÇAS E METAIS	70.440,28	10,40 %

12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.512,61	2,59 %
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	39.242,11	5,79 %
13.1	VÁLVULAS E REGISTROS	422,88	0,06 %
13.2	ÁGUA FRIA	3.543,29	0,52 %
13.3	ESGOTO	35.275,94	5,21 %
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33.700,60	4,98 %

Total sem BDI	554.117,23
Total do BDI	123.102,03
Total Geral	677.219,26

José Carlos Matos Júnior